План мероприятий по внедрению

федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования 

в Муниципальном образовательном учреждении «Решотинская средняя общеобразовательная школа №20»

	мероприятия
	сроки
	ответственные
	ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	
	
	
	

	1.1. Создание рабочей группы
	Сентябрь-октябрь 2010г
	Зам. директора по УВР         
	Создание и определение функционала рабочей группы

	1.2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе
	Сентябрь-октябрь 2010г
	Зам. директора по УВР            


	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	1.3. Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»


	 Апрель 2011г
	Зам. директора по УВР           учитель начальных классов
	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС

	1.4. Анализ условий  и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Март-апрель 2011г
	Зам. директора по УВР          руководитель МО начальных классов          
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.

	1.5.  Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Март- апрель 2011г
	Директор школы 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

	1.6.  Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе.

1.7. Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	апрель - июнь 2011г
	библиотекарь
	 Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	1.8.Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Февраль – март 2011
	Директор школы 
	 Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	 2.1. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.
	Сентябрь – ноябрь 2010г
	Директор школы          
	 Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 

	2.2.Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС
	01.07. 2011г
	Директор школы            
	

	2.3. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС
	Апрель 2011 г
	Зам. директора по УВР          руководитель МО начальных классов          
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

	2.4. Внесение изменений в программу развития ОУ
	До 01.06.2011
	Рабочая группа по разработке программы развития школы
	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

	 2.5. Разработка  образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	До 01.06.2011
	Зам. директора по УВР          руководитель МО начальных классов          
	 Создание основной образовательной программы

	2.6. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы


	В течение года
	Заместитель директора по ВР
	Наличие программ внеурочной деятельности ОУ

	3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	 3.1.Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС

 
	В течение года 
	 Зам. директора по УВР

 
	 Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

	3.2. Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам, связанным с внедрением ФГОС                      


	В течение года 
	Зам. директора по УВР         

учитель начальных классов 
	

	3..3 Разработка рабочих программ по предметам учителями начальных классов для первых классов с учетом формирования  универсальных учебных действий
	 В течение года
	Учителя первых классов


	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

	3.4. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Зам. директора по УВР         
	Ликвидация профессиональных затруднений

	3.5. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Директор школы


	Разработка образовательного плана школы

	3.6. Организация участия педагогов школы  в различных   семинарах по вопросам введения ФГОС на муниципальном, региональном уровне.
	В течение года
	Директор школы
	Ликвидация профессиональных затруднений

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	4.1.Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Раз в полугодие
	Директор школы


	 Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС

	4.2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС
	ежегодно
	Директор школы
	

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ 

	5.1.Определение  финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе
	В течение года
	Директор школы 
	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС


